УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
_____ Н.В. Пазухина
«26» ноября 2026г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Староминском районе в 2026 - 2027 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА)		
1.1	Анализ результатов каждого экзамена	март-сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
1.2.	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2026 году, в 2027году	октябрь 2026 года октябрь 2027 года	Старченко М.С.
1.3.	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2027 года и результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль — август 2027 года	Мироненко Н.А.
1.4.	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, с заместителями руководителей общеобразовательных организаций по вопросам итогов ГИА 2026 года и рекомендаций по подготовке к ГИА в 2027 году	Октябрь 2026	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
1.5.	Участие в мероприятиях краевого уровня по представлению направлений работы по итогам проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для: специалистов муниципальных органов управления образованием (далее МОУО); специалистов муниципальных методических служб и тьюторов по предметам.	23 ноября 2026 года 25 ноября 2026 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В.
1.6.	Участие в совещаниях с руководителями МОУО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образо-вания;	ноябрь 2026 года январь- май 2027 года	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А. Старченко М.С.

	2) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях		Шумилова А.В.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Изучение и направление в образовательные организации методических рекомендаций для системы образования края по преподаванию учебных предметов на основе статистико-аналитического отчета предметных комиссий Краснодарского края (САО) по ГИА 2026 года	август 2027 года	Шумилова А.В.
2.2.	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА с учетом выявленных проблемных зон (по запросам образовательных организаций)	октябрь 2026 – май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В.
2.3.	Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА	Весь период	Шумилова А.В.
2.4.	Разработка и распространение в образовательные организации информационно-методического сборника «Система образования Староминского района»	август 2026 года	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А. Шумилова А.В. Старченко М.С.
2.5.	Участие педагогов и обучающихся в семинарах, консультациях, круглых столах (в очной форме и/или в он-лайн формате)	январь-апрель 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В.
2.6.	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2027	июль - сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
2.7.	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА, согласно рекомендациям САО	в соответствии с приложением 1 к Дорожной карте МОН КК от 27.10.2026г.	Шумилова А.В.
2.8.	Участие в обучении муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА, согласно рекомендациям САО	в соответствии с приложением 2 к Дорожной карте МОН КК от 27.10.2026г.	Шумилова А.В.
2.9.	Участие в информационно-методических семинарах районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2026 года	Шумилова А.В.
2.10	Навигационная карта УБ ЦОК для педагогов и для обучающихся по использованию его для подготовки к ГИА 2027 года	декабрь 2026 года	Шумилова А.В.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2027 году в Староминском районе	весь период	Мироненко Н.А. Старченко М.С.

3.2.	Направление правовых актов и распорядительных документов, методических рекомендаций федерального и регионального уровней по подготовке и проведению ГИА в образовательные организации	весь период	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
3.3.	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно—разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2026 года - май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
3.4.	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2026 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Подготовка финансового обоснования для выделения дополнительных средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА в 2028 году (при необходимости)	Март 2027г.	Середе Е.Б. Мироненко Н.А. Старченко М.С.
4.2.	Контроль освоения средств краевого бюджета государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА в 2026 году	октябрь — декабрь 2026 года	Середа Е.Б.
4.3.	Распределение объема средств, выделяемых муниципальному образованию из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2028 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) обеспечение видеонаблюдения; 2) оснащение ППЭ АРМ, принтерами, сканерами; 3) обеспечение функционирования защищенных каналов связи	Март-апрель 2027г.	Пазухина Н.В. Середа Е.Б. Мироненко Н.А. Старченко М.С.
4.4.	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА в 2027 году	октябрь 2026 года– май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Овдиенко С.Г. Кухтина Е.В. Великоиваненко О.А.
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие в региональных и иных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	По назначению	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В.
5.2.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), ФИПИ,	По назначению	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А.

	ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее -ФЦТ), ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее -ФИОКО)		Старченко М.С. Шумилова А.В.
5.3.	Участие в проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками (с привлечением всех категорий работников ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11)	по графику Рособрнадзора	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
5.4.	Участие в обучающих вебинарах для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее -РИС) ГИА-11 и РИС ГИА-9 и правилах работы на единой платформе «ГосТех»	ноябрь 2026 года -январь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
5.5.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и общеобразовательных организациях	ноябрь 2026 года	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А.
5.6.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и общеобразовательных организациях	январь 2027 года	Пазухина Н.В. Старченко М.С.
5.7.	Обучающие мероприятия по подготовке лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения), к проверке итогового сочинения (изложения), обучающих мероприятий по подготовке независимых наблюдателей, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения) в муниципальном образовании Староминский район в 2026-2027 уч. году	ноябрь-декабрь 2026 года	Мироненко Н.А.
5.8.	Обучающие мероприятия по подготовке лиц, привлекаемых к проведению Итогового собеседования по русскому языку, в муниципальном образовании Староминский район в 2026-2027 уч. году	Январь 2027г.	Старченко М.С.
5.9.	Организация подготовки онлайн наблюдателей Ситуационного информационного центра (далее - СИЦ), на портале smotriege.ru	по графику Рособрнадзора (апрель - май 2027 года)	Мироненко Н.А.
5.10.	Организация и мониторинг прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками ППЭ ГИА-11	февраль — апрель 2027 года	Мироненко Н.А.
5.11.	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март — июль 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
5.12.	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9	май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В.
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2027 году	по графику Рособрнадзора	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В.

6.2.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	10 февраля 2027 года, 10 марта 2027 года, 19 апреля 2027 года	Старченко М.С. Руководители ОО
6.3.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах	2 декабря 2026 года 3 февраля 2027 года 7 апреля 2027 года	Мироненко Н.А. Руководители ОО
6.4.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2027 году: в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2027 года, март апрель-май 2027 года, май — июль 2027 года, сентябрь 2027 года	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.5.	Формирование предметных комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 **в** 2026-2027 учебном году	в соответствии с приложениями 3,4 к Дорожной карте МОН КК от 27.10.2026г.	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В.
6.6.	Участие в мероприятиях по подключению и организации работы общеобразовательных организаций с сервисами ФГБУ «Федеральный центр тестирования» на ЕЦП «ГосТех» в 2026-2027 учебном году и в период ГИА 2027 года	в соответствии с приложением 5 к Дорожной карте МОН КК от 27.10.2026г.	Пазухина Н.В. Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.7.	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2027 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2027 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2026 года, февраль и май 2027 года январь, март и май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.8.	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
6.9.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	февраль 2027 года — сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.10	Организация взаимодействия с отделом внутренних дел Российской Федерации по Староминскому району в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году	март-апрель 2027 года, май-июль 2027 года, сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.11	Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март-апрель 2027 года, май-июль 2027 года, сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.

6.12	Организация взаимодействия с отделом ТЭКиЖКХ администрации Староминского района в целяк обеспечения бесперебойного электроснабжения и водоснабжения в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	март-апрель 2027 года, май-июль 2027 года, сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.13.	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в целях обеспечения бесперебойной видеотрансляции, онлайн-видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11	март-апрель 2027 года, май-июль 2027 года, сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А.
6.14.	Внесение предложений по формированию составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2026 года– январь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
6.15.	Внесение предложений в составы предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и организация их участия в работе согласно Плану-графику (приложения 3, 4 к Дорожной карте МОН КК от 27.10.2026г.)	декабрь 2026 года — январь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Шумилова А.В. Руководители ОО
6.16.	Внесение предложений в составы апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 и организация их деятельности	ноябрь 2026 года– январь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
6.17.	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2026 года — май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
6.18.	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11для участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов	январь – сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Овдиенко С.Г. Кухтина Е.В. Великоиваненко О.А.
6.19.	Аккредитация граждан (прежде всего родителей) в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль — сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.20.	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2027 года в муниципальных СМИ	февраль– май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.21.	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 педели до каждого периода проведе-ния экзаменов	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
6.22.	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительные периодом ГИА-1 I	по графику Рособрнадзора март 2027 года, май 2027 года август 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. технические специалисты ППЭ

6.23.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
6.24.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	по графику Рособрнадзора октябрь 2026 года — май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 2027 года	Пазухина Н.В.
7.2.	Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА в 2027 году	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ППЭ Руководители ПК
7.3.	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Овдиенко С.Г. Кухтина Е.В. Великоиваненко О.А.
7.4.	Обеспечение обновления лицензий парольно-ключевой информации для доступа к защищенной сети передачи данных ЗСПД ГИА № 21387 (для входа в ЛК ППЭ ГИА-11)	октябрь 2026 - сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Овдиенко С.Г.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО

8.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов МОН КК, МОУО, образовательных организаций: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написания итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 30 октября 2026 года до 30 октября 2026 года до 30 октября 2026 года до 30 декабря 2026 года до 19 февраля 2027 года до 19 февраля 2027 года до 29 апреля 2027 года до 29 апреля 2027 года до 5 августа 2027 года до 5 августа 2027 года	Мироненко Н.А. Руководители ОО
8.3.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законные представителей с использованием официальных сайтов МОН КК, МОУО, образовательных организаций: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной	до 11 января 2027 года до 11 января 2027 года до 29 января 2027 года до 29 января 2027 года до 11 января 2027 года до 19 марта 2027 года до 19 марта 2027 года до 30 апреля 2027 года	Старченко М.С. Руководители ОО

	период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период; 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 30 апреля 2027 года до 30 июля 2027 года до 30 июля 2027 года до 30 июля 2027 года	
8.4.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о размещении на сайте ИРО материалов об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2027 года	ноябрь — декабрь 2026 года	Руководители ОО
8.5.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2027 году: ГИА-11 ГИА -9	12 ноября 2026 года 17 декабря 2026 года 21 января 2027 года 19 мая 2027 года 19 ноября 2026 года 24 декабря 2026 года 4 февраля 2027 года 21 мая 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
8.6.	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законные представителей) к участию в экзаменах	постоянно	Шумилова А.А. Руководители ОО
8.7.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	Руководители ОО
8.8.	Участие в анкетировании обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2027 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 3) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 4) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2026 года, март — апрель 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
8.9.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2026 года— февраль 2027 года	Шумилова А.А. Руководители ОО

8.10.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2026 года — сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
8.11.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2027 году	ноябрь 2026 года — сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
8.12.	Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах МОУО, ОО и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2027 году	постоянно	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО
IX. Реализация региональных проектов			
9.1.	Реализация регионального проекта «Школа абитуриента»	октябрь 2026 года— апрель 2027 года	Мироненко Н.А. Руководители ОО
9.2.	Реализация регионального проекта «Готовимся к ЕГЭ с профи: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам» (организация просмотра видео консультаций по учебным предметам для участников ГИА-11)	декабрь 2026 года — февраль 2027 года	Шумилова А.А. Руководители ОО
9.3.	Реализация регионального проекта «ОГЭ предметно: комментарии председателей предметных комиссий по учебным предметам и рекомендации по подготовке к экзаменам» (организация просмотра видеоконсультаций по учебным предметам учителями, преподающии в 9-х классах в 2026-2027 учебном году)	ноябрь — декабрь 2026 года	Шумилова А.А. Руководители ОО
X. Контроль организации и проведения ГИА			
10.1	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2026 года— май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
10.2	Контроль подготовки и проведения ГИА, соблюдения Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ и местах работы с ЭМ	март — июль 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
10.3	Контроль функционирования системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-I 1	февраль — сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
10.4.	Контроль проведения подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль — май 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С.
10.5	Присутствие в местах проведения и проверки итогового сочинения (изложения)	2-3 декабря 2026 года 3-4 февраля 2027 года 7-8 апреля 2027 года	Мироненко Н.А.
10.6.	Присутствие в местах проведения и проверки итогового собеседования в 9-х классах	10 февраля 2027 года 10 марта 2027 года	Старченко М.С.

		19 апреля 2027 года	
10.7.	Организация допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА-9	март 2027 года	Старченко М.С.
10.8.	Организация особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль май 2027 года, сентябрь 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Овдиенко С.Г. Кухтина Е.В. Великоиваненко О.А.
10.9	Организация работы он-лайн наблюдателей с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2027 года	Мироненко Н.А.
10.10	Организация публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ, соцсетях	октябрь 2026 года — июль 2027 года	Мироненко Н.А. Старченко М.С. Руководители ОО

Заместитель начальника управления образования Н.А. Мироненко